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Blocos do Pré-Sal

Prazos de ExecuPrazos de Execu ççãoão

CASCOS
PRAZO DE ENTREGA

(DIAS)
PRAZO DE ENTREGA

(ANOS)

CASCO 1 1110 3 anos

CASCO 2 1230 3 anos e 4 meses

CASCO 3 1440 3 anos e 11 meses

CASCO 4 1560 4 anos e 3 meses

CASCO 5 1740 4 anos e 9 meses

CASCO 6 1830 5 anos

CASCO 7 1950 5 anos e 4 meses

CASCO 8 2040 5 anos e 7 meses



PROJETO DO CASCO DAS FPSO’s.

CaracterCaracter íísticas Dimensionais do sticas Dimensionais do 
““ Engevix FPSOEngevix FPSO ””

O “ENGEVIX FPSO” tem as seguintes características dimensionais:

- Comprimento entre perpendiculares:              306,00 m
- Costado moldado:                                             31,50 m
- Boca Moldada:                                                  54,00 m
- Calado de projeto:                                           20,50 m
- Deslocamento:                                   Cerca de 262.000 Ton.
- Capacidade de estocagem de óleo cru:         1.620.000 bbls



ESTALEIROS DE RIO GRANDEESTALEIROS DE RIO GRANDE
ERGERG--1                 ERG1                 ERG--22

O “ENGEVIX FPSO” tem as seguintes características dimensionais:

- Comprimento entre perpendiculares:              306,00 m
- Costado moldado:                                             31,50 m
- Boca Moldada:                                                  54,00 m
- Calado de projeto:                                           20,50 m
- Deslocamento:                                   Cerca de 262.000 Ton.
- Capacidade de estocagem de óleo cru:         1.620.000 bbls

VISTA ESQUEMVISTA ESQUEMÁÁTICA DE MONTAGEM DOS BLOCOS TICA DE MONTAGEM DOS BLOCOS 
DE FPSODE FPSO’’SS

SERÃO PROCESSADAS 360.000 TON DE ASERÃO PROCESSADAS 360.000 TON DE A ÇÇOO

1.620.000 bbls



INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA 
ENGEVIXENGEVIX

- LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E BLOCOS IMG
- Capacidade de processamento de 8.000 Ton/mês
- Chegada em Nov 2011 e início de operação no início de 2012.

-LINHA DE FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E BLOCOS OGDEN
- Capacidade de processamento de 3.000Ton/mês
- Chegada em Jan 2011 e início de operação em Mar 2011

Linha de PainLinha de Pain ééisis



PPóórtico de Soldagem de Perfisrtico de Soldagem de Perfis
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Oficina de blocos planos
ERG2

Capacidade 6blocos de 65t/dia
6x65x90%x20 dias= 7000t/mês
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Peso médio por bloco     127 t
Peso médio por painel      73 t
Total de painéis a construir por navio
19x21(anéis) =399 + 24 (antep.)+4 (proa e popa)= 427
Total de blocos  - 11x21 =231+24 + 4 = 259

40,000t-1.400t(acomodações) – 4.000t(outros) = 34.600t

Total de manobras 427 + (427-259)     =595
Peso por manobra 34.600t / 595          =58,15t
8.000t(mês) / 58,15 = 138 / 20 (dias)    =6,9
Considerar para ERG2- 6 x 58,15 x 20=7.000t(mês)

Sub-montagem

Painelização

Preparação Montagem Soldagem Acabamento Inspeção
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PreparaçãoMontagem

Montagem
de

chapeamento.

Soldagem
de

chapeamento.

Montagem
de

perfis.

Soldagem
de

perfis.

20t20t20t20t40t40t40t40t40t40t40t40t

20t20t20t20t40t40t40t40t40t40t40t40t

Blocos – 8 bases x 22 dias / 10 dias por bloco=17 blocos

17x 73t por bloco = 1200t

ERG 1
1200t

Painel – 2 painéis /dia x 20 dias
40 painéis de 58t= 2300t/mês

Blocos – 40 painéis /dia x 73t 
=2920t/mês

Tubulação

Processamento

Montagem de blocos

ERG 1A- 1200t

Linha de painéis-1

ERG 1b- 1800t

Shot blasting

Pátio de aço

Sub montagem Montagem de blocos

Linha de painéis-1

NOSSO GRANDE DESAFIONOSSO GRANDE DESAFIO

- TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA NA REGIÃO DE FORMA A 
FORMAR PROFISSIONAIS DE NIVEIS SUPERIOR E TÉCNICO 
COMPETENTES TANTO DO PONTO DE VISTA TECNOLÓGICO COMO 
EM PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIDADE.



88-- MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA -- CASCOSCASCOS

HH %HH

HH Fabricação Blocos 29,34%

HH Integração

HH Indireto (fabr/mont/integr)

HH Engenharia/Suprimentos

HH Comissionamento

TOTAL

20.384.320,00

20.384.320,00

20.384.320,00

4.319.040,00

1.842.086,00

2.164.800,00

69.478.886,00

HH Montagem de Blocos

3,12%

29,34%

29,34%

6,22%

2,65%



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tratamento de Chapas 20        20        20        20        20        20        20        20        20        20        25        25        30        30        30        30        30        30        30        30        30        30        

Processamento 5          7          10        20        21        32        48        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        70        

Sub-momtagem -      7          11        18        20        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        25        

Panelização -      25        40        60        89        100      160      180      180      180      180      180      90        90        90        90        90        90        90        90        90        90        

Montagem -      70        110      145      170      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      195      

Pré-edificação -      -      -      -      -      -      -      50        100      150      200      200      200      200      200      200      200      200      200      200      200      200      

Edificação -      -      -      -      -      -      -      -      -      200      300      800      1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Apoio 30        30        40        50        50        70        90        150      150      180      190      190      210      210      210      210      210      210      210      210      210      210      

Máquinas -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      50        200      200      250      250      250      250      250      250      250      250      250      

Tubulação 10        20        40        60        60        80        100      130      170      230      290      360      460      480      480      480      480      480      480      480      480      480      

Eletrcidade -      -      -      -      -      -      -      -      10        20        40        60        80        100      120      140      160      180      190      220      220      230      

Acessórios -      15        20        30        45        70        90        130      140      180      220      330      370      400      410      410      410      410      410      410      410      410      

Acabamanto -      -      -      -      -      -      -      -      -      40        60        80        130      170      170      170      190      190      220      220      270      270      

Pintura -      -      15        20        20        30        30        30        30        30        50        100      100      100      150      150      200      200      200      250      250      250      

Apoio 10        10        15        20        20        25        35        50        70        70        80        80        90        100      110      110      110      120      130      170      180      210      

TOTAL ERG1 76        206      324      447      520      653      800      1.038  1.169  1.600  1.986  2.907  3.251  3.422  3.513  3.534  3.625  3.656  3.707  3.828  3.889  3.930  

TOTAL ERG2 -      -      -      -      45        167      290      432      491      550      659      1.013  1.179  1.428  1.497  1.726  1.735  1.774  1.833  1.832  1.821  1.800  

TOTAL GERAL 76        206      324      447      565      820      1.090  1.470  1.660  2.150  2.645  3.920  4.430  4.850  5.010  5.260  5.360  5.430  5.540  5.660  5.710  5.730  
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Obrigado

Celso Parisi
celso.parisi@engevix.com.br


